

Frederiksberg, 28. september 2006

Nu kommer altanerne !!!

Ringsted Bygningsentreprise(RBE) starter monteringen af vores altaner medio uge 41 – ca. d. 11-12. oktober.

Plan for montering ser således ud:

Opgang:	Start tidspunkt (cirka)
13 tv.	Uge 41
13 th + 15 tv	Uge 43
15 th + 17 tv	Uge 45
17 th + 19 tv	Uge 47
19 th	Uge 49

Jeg gør opmærksom på at tiderne er cirka tider – vi vil opdatere tidsplanen når arbejdet er påbegyndt.

Jeg har ikke modtaget nøgler fra alle, så husk at aflevere til mig snarest. RBE oplyser dog, at du også kan undlade at låse dit vindue – du vil få besked 1-2 dage før montørerne kommer til din lejlighed.

RBE medbringer container, mandskabsvogn mv. som opsættes langs H.V. Nyholms Vej – containeren er til bygningsaffald og skal IKKE benyttes til vores affald.

Arbejdet vil foregå med lift, det er derfor vigtigt at du holder øje med liften når du skal åbne vinduer.

Det er også vigtigt at ALLE cykler fjernes fra porten, da port og gården skal bruges til diverse materialer – der vil naturligvis være alm. adgang via porten.

Inden montørerne skal i gang med din altan, skal du rydde området omkring vinduet – ud fra væggen skal der være ca. 1 m fri plads.

venlig hilsen

E/F H.V. Nyholms Vej
v/Peter Fischer
Tlf. 3811 4067